	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14
Réalisation des maquettes Conception de la base de données Diagramme de cas d'utilisation													
Analyse de l'existant													
Développement de la vue de la page d'acceuil													
Développement du système d'inscription/connexion													
Développement de la vue de la page de visualisation des annonces													
Développement de l'accès aux différentes catégories													
Affichages des annonces de la base de données													
Mise en place des filtres													
Mise en place des tris													
Développement de la page de consultation d'une annonce													
Développement de l'ajout d'une annonce													
Développement de la page de visualisation de ses annonces													
Développement de la possibilté de modifier ses annonces													
Développement de la suppression de ses annonces													
Développement de l'ajout aux favoris d'une annonce													
Développement de la page de visualisation des favoris													
Développement de la suppression d'une annonce des favoris													